

Detaljeret aktivitetsplan

Fase 1 - Projektetablering: juni 09 - aug 09
Research på skolepraktik og scenarier for målrettet anvendelse af portfolio mhp. kvalitetssikringen.
Udarbejdelse af tekniske løsningsforslag, under inddragelse af aktører bag Elevplan.
Kontakt til eksperter i ophavsret o.lign.
Udarbejdelse af projekt flyer og hjemmeside.
Kontakt til anlægsgartnerbranchens aktører: 3 skoler – beslutningstagere, hovedforløbslærere samt skolepraktikansvarlige, 4 virksomheder.
Indkøb af udstyr
Dialog med UNI-C om optimering af Elevplans portfolio faciliteter mhb. på faciliteter i version Elevplan 09.2.
Kontakt til øvrige interessenter mhp. afklaring af samspillet (fx skolenetværk)
Fase 2 – Netværksdannelse og dialog: aug. 09 - sept. 09
Dialogdag mellem uddannelsens aktører: Repræsentant fra det faglige udvalg og/eller brancheorganisation. 3 skoler – (beslutningstagere) hovedforløbslærere samt skolepraktikansvarlige. 4 virksomheder – mestre, hhv. oplæringsansvarlige. Forventninger, præsentationer af best practise fra branchen og evt. fra udlandet. Eksempler på portfoliobrug til feedback. Afklaring af problemstillinger. Identifikation af tekniske rammer.
Dialog med UNI-C om optimering af Elevplans portfolio faciliteter, evt. supplement med eksterne løsninger. Samspil med skolernes og elevernes netværksfaciliteter.
Fase 3 – Pilotforsøg: sept. - okt. 09
Teknikken og pædagogiske fokuspunkter afprøves på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus i Beder med to elever, fra hovedforløb hhv. i skolepraktik. Ledsaget af konsulenter.
Teknikken og pædagogiske fokuspunkter afprøves i virksomheden VM anlæg A/S med en elev i perioden 12.10.09 og frem. Ledsaget af konsulenter.
Evaluering af pilotforsøg og justering af metodikken.
Dialog med UNI-C om optimering af Elevplans portfolio faciliteter.
Fase 4 – Forsøgsforløb med skolernes hovedforløb, skolepraktik, virksomhedsforlagt undervisning og praktikuddannelse: nov. 09 - marts 2010
Afprøvning af teknisk udstyr til anvendelse af elever i hovedforløb, virksomhed, skolepraktik, virksomhedsforlagt undervisning.
Train-the-trainer seminar med forberedelse af 3 virksomheders mestre / svende + repræsentanter fra deres tilsvarende skoler: - Organisation af forsøgsforløb - Vejledning af eleven undervejs - Demonstration af teknisk udstyr og tekniske faciliteter mhp. elevernes brug - Teknisk klargøring ift. Elevplan og evt. samspil med andre platforme
3 gartnerskoler (hovedforløb, skolepraktik), 3 virksomheder: Afprøvning af e-portfolioen under vejledning, gerne gentagne gange og med flere elever.
Observationer og evalueringer af forsøgsforløb.
Interessentskoler: Afprøvning af elementer el.lign.
Dialog med UNI-C om optimering af Elevplans portfolio faciliteter.
Evaluering af added value for elevernes læringsudbytte og faglige identitet
Fase 5 – Sammendrag af resultater: apr. 2010
Evalueringresultater, konklusioner og anbefalinger til branchen.
Afsluttende netværksmøde med gartneruddannelsens aktører: Skoler, virksomheder, fagligt udvalg.
Møder med aktører fra interessentbrancherne + opsamling.

09.08.09

Konklusioner på kvalitetssikring af læringsresultater gennem e-portfolio i skolepraktikken og hovedforløbet (skole + virksomhed) + perspektivering / ønsker til videreudvikling.

Konklusion om Elevplans optimerede e-portfolio faciliteter + perspektivering / ønsker til videreudvikling.

Fase 6 – Udrulning: maj - juni 2010

Elevplan, uddannelsesbog

Formidling til anlægsgartnerbranchen

- Projekthjemmesiden, emu.dk, TrænerGuide m.fl.

- Præsentation på FU's halvårige udvalgsrunde

- Upload til FU's hjemmeside + mailing

- Artikel i "Grønt Miljø"

- De Danske Anlægsgartneres repræsentanter mødes årligt + generalforsamling i Danske Anlægsgartnere

- Skolernes LUU mødes regelmæssigt

Projektets markedsføring af e-portfolio faciliteter i Elevplan.

Afsluttende rapport UVM, inkl. formidling på website

Genenngående fase: maj 09 - juni 2010

Rejser. Administration hos NCE. Markedsføringsmaterialer: flyer, website, emu.dk, m.fl. Nyhedsbreve til interessenter. Dialog i projektgruppen.